

# Audit Flash Projet IT

Identifier en 60 minutes les vrais points de blocage d'un projet IT : gouvernance floue, décisions tardives, risques invisibles, tensions métiers/IT ou reporting qui ne déclenche plus d'arbitrage.

## Pour qui ?

Chefs de projet, PMO, consultants, managers IT, ESN ou organisations qui sentent qu'un projet avance mal sans diagnostic clair.

## Promesse

Obtenir une lecture claire de la situation, prioriser les risques et repartir avec un plan d'action concret.

## 1. Ce que l'audit permet de clarifier

Cadrage - Les objectifs, les priorités, les responsabilités et les zones de flou qui fragilisent le projet.

Gouvernance - Les instances, les circuits de décision, les arbitrages qui traînent ou les sujets qui reviennent en boucle.

Risques - Les signaux faibles : dérive planning, dette de décision, dépendances critiques, sursollicitation invisible.

Posture projet - La capacité du chef de projet ou du PMO à recadrer, alerter, challenger et obtenir des engagements.

## 2. Déroulé de la séance

Étape	Objectif	Sortie attendue
1. Situation actuelle	Comprendre le contexte, les parties prenantes, les tensions et les symptômes.	Carte rapide du problème.
2. Diagnostic terrain	Identifier les vrais blocages : décisions, risques, gouvernance, communication.	Lecture priorisée des points critiques.
3. Plan d'action	Définir les 3 à 5 actions à mener dans les prochains jours.	Feuille de route courte et réaliste.

## 3. Livrables inclus

- Synthèse claire des blocages identifiés.
- Liste des risques prioritaires à sécuriser.
- Recommandations concrètes, classées par urgence.
- Plan d'action court : actions immédiates, décisions à provoquer, messages à formuler.
- Option : proposition d'accompagnement si le besoin dépasse l'audit.

# Quand déclencher un Audit Flash ?

L'audit est utile dès que le projet consomme beaucoup d'énergie mais produit peu de décisions claires. Il sert à objectiver la situation avant que le retard, le budget ou la défiance ne deviennent visibles trop tard.

Le projet avance, mais personne ne sait vraiment si les priorités sont stables.  
Risque de rework, arbitrages tardifs et perte de confiance.

Les réunions se multiplient, mais les décisions restent floues.  
Risque de gouvernance décorative et de dette de décision.

Le reporting est produit, mais il ne déclenche aucune action.  
Risque de pilotage administratif plutôt que stratégique.

Le chef de projet porte seul la pression et hésite à alerter.  
Risque d'isolement, de perte de crédibilité et d'alerte trop tardive.

## Format recommandé

Audit Flash - 60 minutes  
Pour une première lecture et un plan d'action immédiat.

Audit Approfondi - 90 minutes  
Pour un projet sensible, une reprise de mission ou un contexte multi-acteurs.

**Besoin de clarifier un projet IT qui commence à déraiper ?  
Contact : [mentoratgp.com](https://mentoratgp.com)**

Positionnement : MentoratGP accompagne les chefs de projet IT juniors, profils en reconversion, PMO débutants, consultants et organisations IT à devenir plus structurés, crédibles et autonomes dans leurs missions.