

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS.

Bajo Estándar PMI®.



¿Sabias que el mundo
necesita mas PMs?
PROFESIÓN MUNDIAL TOP 12



@zenya.consultoria

TEORÍA INICIAL DEL PMI®

SOBRE ESTE ENTRENAMIENTO



Este programa está diseñado para que no solo aprendas gestión de proyectos, sino que salgas con el método, las herramientas y la mentalidad para aplicarlo desde el primer día.

Cada módulo combina teoría del estándar PMI® con el Caso Valentina: una PM real que acompañamos a lo largo de todo el proyecto para que aprendas viendo cómo se toman las decisiones, no solo leyendo sobre ellas.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

- ✓ 4 módulos asincrónicos con acceso de por vida
- ✓ 4 horas de cursado + Caso Valentina integrado en cada uno
- ✓ Pack de Plantillas ZENYA descargables
- ✓ Certificado de Finalización avalado por profesionales PMP®
- ✓ Comunidad Zenya en WhatsApp

No necesitás conocimientos previos, solo el desafío de querer hacer que las cosas pasen.



MÓDULO 1.

MENTALIDAD DE PROYECTO Y VALOR DE NEGOCIO

Dominá la distinción entre el día a día operativo y los proyectos que mueven la aguja de tu carrera

OPERACIÓN VS. PROYECTOS EN LA ERA DE LA IA.

Qué diferencia a un proyecto de la operación cotidiana. Por qué esta distinción es crítica para tu carrera, y cómo la IA está cambiando el rol del PM.

EL SISTEMA DE ENTREGA DE VALOR

El Acta de Constitución (Project Charter) y el Caso de Negocio como herramientas de poder: cómo formalizar una iniciativa para que ningún directivo pueda ignorarla.

CASO VALENTINA

Valentina recibe el Proyecto NEXUS por mail, sin estructura ni respaldo. Su desafío: formalizarlo para que el Comité Directivo lo apruebe. Vemos cómo lo hace, error por error.

MÓDULO 2.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

El proyecto no se atrasó por imprevistos, sino por falta de planificación

ENFOQUES DE ENTREGA Y GESTIÓN DEL ALCANCE

Predictivo, ágil, híbrido: cuándo usar cada enfoque. Cómo definir y controlar el alcance para evitar el Scope Creep — el mayor asesino silencioso de los proyectos.

CRONOGRAMAS Y HERRAMIENTAS DIGITALES

Estimación de tiempos con la EDT/WBS. Construcción del Gantt. Herramientas digitales para gestionar sin depender de una planilla de Excel interminable.

CASO VALENTINA

Valentina enfrenta supuestos no validados y pedidos 'extra' que amenazan el alcance del proyecto. Aprende a decir que no, con el respaldo del Acta de Constitución.

"La mejor forma de predecir el futuro es crearlo." – Peter Drucker



MÓDULO 3.

EL FACTOR HUMANO

Los proyectos los hacen las personas, no los procesos.

LOS PROYECTOS LOS HACEN LAS PERSONAS, NO LOS PROCESOS.

El PM moderno no es el 'jefe de tareas'. Es un facilitador. Cómo liderar sin autoridad formal, resolver conflictos antes de que escalen y mantener al equipo alineado.

STAKEHOLDERS Y COMUNICACIÓN EFECTIVA

Cómo mapear a todos los interesados — incluyendo a los que no se presentan en las reuniones. Estrategias de comunicación que generan confianza y evitan sorpresas.

CASO VALENTINA

Valentina descubre interesados ocultos que casi bajan el proyecto. Gestiona la resistencia al cambio del equipo operativo con herramientas concretas de comunicación.

MÓDULO 4.

EJECUCIÓN Y RESULTADOS

Blindar el proyecto contra imprevistos y asegurar un cierre profesional que deje huella.

GESTIÓN DE RIESGOS PROACTIVA

Cómo identificar qué puede salir mal antes de que ocurra. Matrices de riesgo, planes de respuesta y la diferencia entre reaccionar y anticipar.

EJECUCIÓN, ENTREGA Y CIERRE DEL PROYECTO

Criterios de aceptación, entrega formal, lecciones aprendidas y el cierre que convierte un proyecto exitoso en un activo para tu carrera.

CASO VALENTINA

Valentina logra la implementación del sistema 3 días antes del plazo y cierra el proyecto con un informe de lecciones aprendidas que le vale una promoción.

"El liderazgo no es sobre estar a cargo. Es sobre cuidar a aquellos a tu cargo." – Simon Sinek.



EL MEJOR BONUS!!! PACK DE PLANTILLAS ZENYA

Todas las herramientas que vas a aprender a usar, listas para aplicar en tu trabajo desde el primer módulo.

- Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)
- Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)
- Cronograma Gantt
- Registro de Riesgos con matriz de probabilidad e impacto
- Plan de Comunicación
- Registro de Stakeholders y RACI

*"La planificación a largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras, sino del futuro de las decisiones actuales." — **Peter Drucker***



UN CURSO 100% ONLINE

4 módulos de transformación y un pack de plantillas 100% editable.

APRENDÉ UNA DE LAS
PROFESIONES MÁS
DEMANDADAS POR LAS
EMPRESAS EN EL 2026



ESTE ENTRENAMIENTO ES PARA VOS!