EPPSQ

EPPSQ - plan stratégique oct 2024 - oct 2025

Terminé | Fait | En cours | Pause

TÂCHE	AVANCEMENT	DÉBUT	FIN
Administration			
Mise en route du poste de DG : Embauche, achat ordi et cellulaire + configurations…	100%	25 sept. 2024	15 oct. 2024
Tenu de livre complète nov. 2022 à oct 2024 + conciliation de taxes	100%	5 oct. 2024	15 nov. 2024
Comptabilité déclarations 2022-2023	100%	1 nov. 2024	20 nov. 2024
Comptabilité déclarations 2023-2024	90%	20 nov. 2024	
Organisation des documents internes - Sharepoint	100%	1 oct. 2024	15 nov. 2024
Admin générale - REQ, adresses fournisseurs, assurances, Clic séqur, ARC, cartes de crédits, système de paie, gabarits…	90%	25 sept. 2024	
Mise à jour liste de membres et paiements, créer liste de fournisseurs, docs CA admin.	100%	1 oct. 2024	30 nov. 2024
Membres			
Organiser les dossiers des membres + création de leurs fiches dans Quickbooks, etc.	100%	15 oct. 2024	15 nov. 2024
Renouvellement des adhésions annuelles + créer des procédures et courriels types	80%	1 nov. 2024	
S'assurer de recevoir les cotisations des membres	40%	20 nov. 2024	
Créer un infolettre aux membres	80%	20 nov. 2024	
Veille médiatique interne	80%	25 nov. 2024	
Créer une forme d'accréditiation EPPSQ	10%	15 nov. 2024	
Prospection membres: Créer processus, utiliser site web, vidéo et tunnel de conversion	10%	1 mars 2025	
Mise en place d'ateliers, moments de discussion / partages entre membres.	0%	15 janv. 2025	
Mise en place d'un calendrier annuel pour les membres (activités à venir)	0%	15 févr. 2025	
Marketing			
Choix et acquisition de logiciels	80%	15 nov. 2024	
Stratégie marketing - plan	40%	15 oct. 2024	



EPPSQ - plan stratégique oct 2024 - oct 2025

Terminé | Fait | En cours | Pause

TÂCHE	AVANCEMENT	DÉBUT	FIN
Nouveaux logos et bannières rafraîchies (HQ)	80%	15 nov. 2024	
Nouveau site web de base (4 onglets)	80%	7 nov. 2024	
Optimiser les 4 onglets du site (ajout vidéos)	0%	7 janv. 2025	
Ajouter onglet Citoyen au site	0%	15 janv. 2025	
Ajouter onglet médias au site	0%	15 janv. 2025	
Création de la zone membre sur le site web	60%	15 nov. 2024	
Selon stratégie : sondages, captures courriels, instaurer appels à l'action	0%	15 fev 2025	
Plan pour les réseaux sociaux (cédules, médiums, appel à l'action, stratégie…)	10%	20 nov. 2024	
Créer des vidéos des portes-paroles de l'EPPSQ pour contenu des réseaux sociaux et site web	5%	1 déc. 2024	
Répertorier les parutions de l'EPPSQ dans les médias passés. Les rassembler et faire montages	40%	20 nov. 2024	
Relations publiques et médias			
1e plan de communication (élaborer messages clés avec TACT) début 2025	70%	1 nov. 2024	
Préparer et effectuer une première sortie médiatique au début 2025	0%	20 janv. 2025	
Créer des montages vidéos à partir de la sortie médiatique)	0%	15 mars 2025	
2e plan de communication (élaborer messages clés avec TACT) mi-2025		À discuter	
Effectuer une deuxième sortie médiatique en 2025		À discuter	
Créer des montages vidéos à partir de la 2e sortie médiatique)		À discuter	
Élaborer un plan de gens à rencontrer pour rayonnement et défendre intérêts membres	0%	À discuter	
Mettre en place un répertoir de gens influents qui vont dans le sens de l'EPPSQ	5%	1 déc. 2024	
Financements alternatifs			
Recherche de subventions	0%	À discuter	
Recherche de partenaires financiers	0%	À discuter	
Recherche de solutions alternatives	0%	À discuter