INTRODUCCION A LA
GESTION DE PROYECTOS.

Para seguir creciendo como Valentina.
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@zenya.consultoria



¢ESTE ENTRENAMIENTO ES PARA VOS?

DISENAMOS ESTE ESPACIO PARA:

Lideres de equipo y Mandos Medios: Que necesitan
herramientas reales para dejar de apagar
incendios y empezar a gestionar con proposito.

Profesionales de cualquier industria: (Tecnologiu,
Banca, Salud, Construccion, PyMEs) que quieran
profesionalizar su forma de trabajar bajo
estdndares internacionales.

Emprendedores y Freelancers: Que manejan
muUltiples proyectos a la vez y necesitan un
sistema para no morir en el intento.

Quienes buscan dar el salto: Si querés empezar tu
camino hacia la certificacion PMP o CAPM con una
base sdlida y practica.

No necesitds conocimientos previos, solo el desafio de querer hacer que las
Ccosas pasen.
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MUCHO MAS QUE UN CURSO:
TU NUEVO KIT DE GESTION

Al finalizar estos encuentros, Nno solo vas a tener el conocimiento, vas a tener el
‘como’. Te llevas:

Mentalidad PMP®: La estructura mental para abordar cualquier proyecto, desde
una implementacidn masiva hasta una mejora en tu area.

El Pack de Plantillas ZENYA: Documentos listos para usar (Charter, Matriz de Riesgos,
EDT, Plan de Comunicacion) que te van a ahorrar horas de trabajo administrativo.

El Método "Valentina™: El aprendizaje a través de un caso real que te permite ver los
errores antes de cometerlos en tu propio laburo.

Bonus Preventa: Pregunta de que se trata!

'La planificacion a largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras, sino del
futuro de las decisiones actuales.” — Peter Drucker
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PROGRAMA "INTRODUCCION DE PROYECTOS BAJO ESTANDAR PMI'

MENTALIDAD DE PROYECTO Y VALOR DE NEGOCIO

DOMINA LA DISTINCION ENTRE EL DIA A DIA OPERATIVO Y LOS PROYECTOS QUE MUEVEN LA
AGUJA DE TU CARRERA

Operacién vs. Proyectos en la era de la IA. Aprende a diferenciar el esfuerzo
temporal del trabajo repetitivo.

El Sistema de Entrega de Valor. Herramientas criticas: El Acta de Constitucion
(Project Charter) y el Caso de Negocio.

CASO VALENTINA

Recibe el proyecto NEXUS por mail, sin estructura, y debe formalizarlo para que el
Comité Directivo lo apruebe

‘La mejor forma de predecir el futuro es crearlo.” — Peter Drucker
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PROGRAMA "INTRODUCCION DE PROYECTOS BAJO ESTANDAR PMI'

PLANIFICACION ESTRATEGICA

EL PROYECTO NO SE ATRASO POR IMPREVISTOS, SINO POR FALTA DE PLANIFICACION

Enfoques de entrega y gestion del alcance. Como evitar el Scope Creep (desborde
del alcance).

Cronogramas y herramientas digitales. Estimacion de tiempos y el uso de la
EDT/WBS para descomponer el trabajo.

CASO VALENTINA

Enfrenta supuestos no validados y pedidos “extra’. Aprende a decir que no usando
el Acta de Constitucion.

‘Dame seis horas para talar un arbol y pasaré las primeras cuatro afilando
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el hacha.” — Abraham Lincoln.




PROGRAMA "INTRODUCCION DE PROYECTOS BAJO ESTANDAR PMI'

ELFACTORHUMANO

LOS PROYECTOS LOS HACEN LAS PERSONAS, NO LOS PROCESOS.

Liderazgo de servicio y gestidon de conflictos. El nuevo rol del PM como facilitador, no
solo como ‘jefe de tareas”

Stakeholders y comunicaciéon efectiva. CoOmo identificar a los interesados clave y
mantenerlos alineados.

CASO VALENTINA

Mapeo de stakeholders: interesados ocultos que casi bajan el proyecto, y su gestion
ante la resistencia al cambio del equipo operativo.

'El liderazgo no es sobre estar a cargo. Es sobre cuidar a aquellos a tu
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cargo.” — Simon Sinek.




PROGRAMA "INTRODUCCION DE PROYECTOS BAJO ESTANDAR PMI'

EJECUCION Y RESULTADOS

BLINDAR EL PROYECTO CONTRA IMPREVISTOS Y ASEGURAR UN CIERRE PROFESIONAL QUE DEJE
HUELLA.

Gestion de riesgos proactiva. Identificar qué puede salir mal antes de que ocurra.
Mapeo de oportunidades, y amenazas.

Ejecucién, entrega y cierre del proyecto. Criterios de aceptacion, lecciones
aprendidas y el éxito de la implementacion.

CASO VALENTINA

Logra la implementacion del sistema Salesforce 3 dias antes del plazo y cierra el
proyecto con éxito.

'La ejecucion es el gran separador. Entre los que tienen una idea y los que
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logran resultados.” — Stephen Covey.




TU PROXIMO NIVEL PROFESIONAL

Una inversion en herramientas que te acompanaran toda tu carrera.

Acceso Completo al Entrenamiento: 8 encuentros asincronicos (16 horas de
formacion técnica y estratégica).

El Caso Valentina: Aprendizaje basado en escenarios reales y resolucion de
problemas.

Pack de Plantillas ZENYA: Herramientas profesionales descargables y listas para
aplicar.

Certificado de Finalizacion: Avalado por profesionales PMPe.

ENTERATE DE LOS BENEFICIOS POR ACCEDER EN PRE VENTA!!!!

'La planificacion a largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras, sino del
futuro de las decisiones actuales.” — Peter Drucker
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UN CURSO100% ONLINE

y asincrénico de 4 mddulos de
transformacion.
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Con nuestro entrenamiento vas a pasgar del caos
operativo a la gestion con propésito
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